



برگزاری جلسه کمیته پایش پروژه های نیمه تمام شهرداری صفادشت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان ملارد، با توجه به مصوبات جلسات معاونین عمرانی فرمانداری های استان تهران و تاکید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، مبنی بر لزوم نظارت، کنترل و رصد دقیق پروژه های عمرانی شهرداری های تابعه از سوی معاونین فنی و عمرانی فرمانداری ها از ابتدای سال جاری جلسات مستمر پایش پروژه های عمرانی شهرداری های تابعه ملارد و صفادشت در دستور کار معاونت فنی و عمرانی فرمانداری شهرستان ملارد قرار گرفته است.

در همین راستا اولین جلسه کارگروه مذکور به ریاست حامد سلمانی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری با محوریت پایش پروژه های نیمه تمام شهرداری صفادشت و با حضور نماینده شورای شهر و معاون فنی و عمرانی شهرداری برگزار گردید.

در این جلسه ضمن بررسی و بحث و تبادل نظر درخصوص آخرین وضعیت پروژه های عمرانی شهرداری، درصد پیشرفت فیزیکی، میزان تخصیص اعتبار و اعتبارات مورد نیاز جهت تکمیل، بر برنامه ریزی منسجم برای تکمیل پروژه های مذکور تا پایان سال تاکید و مقرر گردید که در جلسات آتی کارگروه هر یک از پروژه ها به صورت تفصیلی مورد بررسی و ارزیابی فنی قرار گرفته و پیگیری و مساعدت لازم نیز از سوی معاونت فنی و عمرانی فرمانداری جهت تامین اعتبار مناسب به منظور تکمیل طرح های مذکور تا پایان سال انجام خواهد شد.

گفتنی است جلسات مذکور هر دو هفته یکبار در معاونت فنی عمرانی فرمانداری برگزار می گردد و بازدیدهای مربوطه مستتر نیز در این رابطه صورت خواهد پذیرفت.